POve - Gantt-schema

Projektledare: Azmeer Akhtar Khawaja

Projektmedlemmar: Axel Lystam, Daniel Dahlberg, Marcus Cangren

 Projektets startdatum:
 2021-09-08

 Dagens datum
 2021-10-07

Beskrivning	Kategori	Tilldelad till	Framsteg	Start	Målsättning	Avslutad	Kommentare
Iterationer och faser			, in the second		, i		
Iterationer	Plan	Projektgrupp	0%	2021-09-09	2021-10-13		
Fas - Definitionsfas	Plan	Projektgrupp	0%	2021-09-08	2021-10-13		
Fas - Planeringsfas	Plan	Projektgrupp	100%	-	-		Avser Iteration 4
Fas - Utförandefas	Plan	Projektgrupp	100%		-		Avser Iteration 4
Fas - Utvärderingsfas	Plan	Projektgrupp	100%	-	-		Avser Iteration 4
Granskningstillfällen							
Handledningar	Milstolpe	Projektgrupp	100%	2021-09-09	2021-10-07	2021-10-07	Avser Iteration 4
Projektpresentation	Mål	Projektgrupp	0%	2021-10-12	2021-10-12		Avser Iteration 4
Projektdemonstration	Mål	Projektgrupp	0%	2021-10-13	2021-10-13		Avser Iteration 4
Dokumentationsinlämning	Mål	Projektgrupp	0%	2021-10-28	2021-10-28	2021-10-08	Avser Iteration 4
Ookument / Formalia							
Projektdefinition	Milstolpe	Azmeer	100%	2021-09-09	2021-10-08	2021-10-08	Avser Iteration 4
Kravspecifikation	Milstolpe	Azmeer	100%	2021-09-09	2021-09-17	2021-09-17	Avser Iteration 4
WBS / Pert / Gantt	Enligt plan	Azmeer, Daniel	100%	2021-09-16	2021-10-13		Avser Iteration 4
Statusuppdatering	Enligt plan	Projektgrupp	100%	2021-11-04	2021-10-08	2021-10-08	Avser Iteration 4
Dokumentutvärdering	Enligt plan	Projektgrupp	0%	2021-11-05	2021-10-13		Avser Iteration 4
Reflektionsseminarium	Enligt plan	Projektgrupp	0%	2021-11-06	2021-10-13		Avser Iteration 4
Aktiviteter							
Tachomotor [TM]	Mål	Marcus	100%	2021-09-16	2021-09-24	2021-09-24	
Ultraljudssensor [UL]	Mål	Daniel	100%	2021-09-16	2021-09-24	2021-09-24	
Touch-sensor [TS]	Ej behov		0%	2021-10-04	2021-10-07	-	
Gyrosensor [GS]	Mål	Axel	100%	2021-09-16	2021-09-24	2021-09-24	
Fotosensor [FS]	Ej behov		0%	2021-10-04	2021-10-07	-	
Avlastning av post [AP]	Mål	Axel	100%	2021-10-27	2021-09-29	2021-09-29	
Orientering [Or]	Mål	Daniel	100%	2021-10-27	2021-10-01	2021-10-01	UL/TS/G
Navigering [Na]	Mål	Marcus	100%	2021-10-27	2021-10-01	2021-10-01	Or, TM &
Main [Ma]	Mål	Axel	0%	2021-10-27	2021-10-01	2021-10-01	Samtliga o

	September																				0	ctob	er																	
8	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	V	Т	F	S	S	М	Т	W	Т	F	S	S	М	Т	W	Т	F	S	S	M	Т	W	Т	F	S	S	М	Т	W	Т	F	S	S	М	Т	W	Т	F	S	S
		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-			-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	Iteration 1							It	eration	12		Iteration 3			3		Iteration 4									Ite	ration	ion 5												
\vdash																																						-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-
		P								>																				 										
																																			•					
\vdash																																				•				
<u> </u>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
-																																						_		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-
-																																								
\vdash																																								