POve - Iterationsplanering

PROJEKTLEDAREAzmeer Akhtar KhawajaDATUM2021-09-21H = HandledningstillfälleD = DemonstrationPROJEKTMEDLEMMARAxel Lystam, Daniel Dahlberg, Marcus CangrenP = PresentationK = Kursrapport

	FAS	DETALJER	September							Oktober									
		Datum	8 9 10	13 14 15 16	17 2	20 21 22 23 24	27 28	3 29 30	1	4 5 6	7 8	11 12	13 14	15 18	19 20 21	1 22 2	25 26	27	
		Iteration		1		2		3		4			5			6			
	Definitionsfas	Projektdefinition	H1		H2	H3		H4			H5	Р	D						
1		Kravspecifikation	H1		H2							Р	D						
		Förstudie: C-programmering, ev3dev-c, SSH	H1									Р	D						
	Planeringsfas	WBS			H2	H3		H4			H5	Р	D H5						
2		PERT				H3		H4			H5	Р	D H5						
		Gantt		L	L	H3	L	H4		_	H5		D H5						
		Ansvarsområden			_				4			Р	D						
	Utförandefas	Funktion: Mobilitet (Fram, Bak, Svänga)			H2			H4			H5	1	D						
		Funktion: Ultraljudssensor						H4			H5	1	D						
		Funktion: Touch-sensor			L			H4			H5	Р	D						
3		Funktion: Gyrosensor						H4	L		H5	Р	D						
		Funktion: Fotosensor									H5	Р	D						
		Funktion: Avlastning av post						H4			H5	Р	D						
		Funktion: Orientering							L		H5		D						
		Funktion: Navigering			_						H5	_	D	_					
	Utvärderingsfas	Testning av funktion		_				_		_			D						
		Statusuppdatering											D						
4		Utvärdering av dokumentation											D						
		Testprotokoll, Projekthistorik											D						
		Reflektionsseminarium										Р	D						