POve - Iterationsplanering

PROJEKTLEDAREAzmeer Akhtar KhawajaDATUM2021-09-21H = HandledningstillfälleD = DemonstrationPROJEKTMEDLEMMARAxel Lystam, Daniel Dahlberg, Marcus CangrenP = PresentationK = Kursrapport

	FAS	DETALJER	September								Oktober									
		Datum	8 9 1	0 13 14 15	16 17	20 21 22 23	3 24	27 28	29 30 1	4	4 5 6	7 8	11 1	2 13	14 15	18 19	20 21	22 25	26 27	.7 2
		Iteration		1		2			3		4			5				6		
	Definitionsfas	Projektdefinition	H1		H2	Н	3		H4			H5	F	D						ŀ
1		Kravspecifikation	H1		H2								F	D						ŀ
		Förstudie: C-programmering, ev3dev-c, SSH	H1							┸			F	D						ŀ
	Planeringsfas	WBS			H2	Н	3		H4			H5	F	D						I
2		PERT				Н	3		H4			H5	F	D						
		Gantt		L		H	3	L	H4		_	H5	F	D						I
		Ansvarsområden												D						ŀ
	Utförandefas	Funktion: Mobilitet (Fram, Bak, Svänga)			H2				H4			H5	1	D						
		Funktion: Ultraljudssensor							H4			H5	F	D						
		Funktion: Touch-sensor							H4			H5	1	D						
3		Funktion: Gyrosensor							H4			H5	1	D						
		Funktion: Fotosensor										H5	1	D						
		Funktion: Avlastning av post							H4			H5	1	D						
		Funktion: Orientering								L		H5		D						!
		Funktion: Navigering							_			H5		D						
	Utvärderingsfas	Testning av funktion						Ι,						D						
		Statusuppdatering												D						
4		Utvärdering av dokumentation												D						
		Testprotokoll, Projekthistorik												D						
		Reflektionsseminarium	<u> </u>										F	D						